

Паспорт лин-проекта
МБОУ ДО «Дворец творчества»
 (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
 «Дворец творчества детей и учащейся молодежи»)

**«Насыщение образовательной среды элементами «бережливого» пространства:
 рабочее место педагога дополнительного образования»**
 (название лин-проекта)

		УТВЕРЖДАЮ <u>Директор МБОУ ДО «Дворец творчества»</u> (Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта) <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> И.В. Борзенкова (подпись) (И.О. Фамилия)						
Общие данные: <u>Заказчик:</u> директор МБОУ ДО «Дворец творчества» И.В. Борзенкова <u>Процесс:</u> организация рабочего место педагога дополнительного образования <u>Границы процесса:</u> с момента сбора сведений о текущем состоянии в МБОУ ДО «Дворец творчества» до разработки единой системы оценки состояния рабочего места педагога дополнительного образования <u>Руководитель лин-проекта:</u> Т.М. Кожедуб, заместитель директора по УВР <u>Команда лин-проекта:</u> методисты О.В. Чекмарева, О.Ю. Эдокова, О.В. Фролова; педагог-организатор М.В. Устюжанина; педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества»	Обоснование: 1. Нерациональная трата времени на поиск необходимых документов, материалов, информации 2. Отсутствие культуры стандартизации и порядка 3. Большое количество бумажных документов занимает слишком много места 4. Общие и системные преобразования невозможны без наведения порядка							
Цели и эффекты: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование цели, единицы измерения</th> <th style="width: 33%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 33%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель				Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта (с 05.11.2020 по 15.11.2020) 2. Картирование текущего состояния (с 01.12.2020 по 15.12.2020) 3. Анализ проблем и потерь (с 15.01.2021 по 30.01.2021). 4. Составление карты целевого состояния (с 01.02.2021 по 28.02.2021)	
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель						

<p>1. Экономия времени при подготовке к занятию (документов, материалов, оборудования)</p> <p>2. Экономия времени при наведении порядка на рабочем месте</p>	<p>15 мин</p> <p>15 мин</p>	<p>5 мин</p> <p>5 мин</p>	<p>5. Разработка плана мероприятий (с 15.11.2020 по 30.11.2020)</p> <p>6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с 01.03.2021 по 15.03.2021)</p> <p>7. Внедрение улучшений (с 01.04.21 по 01.03.2022).</p> <p>8. Мониторинг результатов (с 15.03.2022 по 15.04.2022)</p> <p>9. Закрытие лин-проекта (29.05.2022)</p> <p>10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (29.05.2022).</p>
<p>Эффекты: рациональная планировка рабочего места; высвобождение времени для качественного выполнения работы; создание комфортных условий труда</p>			